Bahnsteiganpassung bei der S-Bahn Nurnberg 4 BEG
Strecken: Roth — Nurnberg (5971), Nurnberg — Altdorf (5933)

m Beschreibung der m Sachstand:
MaBnahme: — VAST und Planungsvereinbarung gezeichnet

- Anpassung der Bahn- — Vorplanung zu allen Baustufen abgeschlossen
steighohe samtlicher _ Baustufe 1
Bahnsteige auf eine
Hohe von 76 cm an
der Linie S 2 und an 4
Stationen der Linie S 1

- Realisierungsvertrag gezeichnet
- Ausflhrungsplanung in Erstellung und Prifung
- Realisierung in den Sommerferien 2023

— Weitere Baustufen: Umsetzung bis 2027 angestrebt

- Nutzen . Anpassungen der Bahnsteighéhen S-Bahn Niirnberg NETZE
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