2. S-Bahn-Stammstrecke \j BEG
Zentraler Baustein zur Ertiichtigung der S-Bahn mit 7 Netzerganzenden MaRnhahmen (NEM)
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2. S-Bahn-Stammstrecke C‘ BEG

Zentraler Baustein zur Ertuchtigung der S-Bahn mit 7 Netzerganzenden MaBRnahmen (NEM)

m Sachstand:

— Die DB hat dem Freistaat im September 2022 mitgeteilt, dass die aktuellen Kosten flur die 2. S-
Bahn-Stammstrecke 7,049 Mrd. € betragen (Basiskosten und Risiken mit Preisstand 2021).

— Die DB hat dem Freistaat im September 2022 mitgeteilt, dass die Inbetriebnahme der 2. S. Bahn-
Stammstrecke im Jahr 2035 erfolgen kann bei einem terminlichen Risiko von zwei Jahren.

— Eine neue im Jahr 2022 beauftragte Nutzen-Kosten-Untersuchung kommt unter Berucksichtigung
der aktuellen Erkenntnisse zu einem positiven Ergebnis.

— Der Bund hat die Mitfinanzierung des Projektes uber das GVFG-Bundesprogramm grundsatzlich
bestatigt

— Der Freistaat steht auch weiterhin zur 2. S-Bahn-Stammstrecke und hat die
Komplementarfinanzierung sichergestellt.

— Die Finanzierung der Mehrkosten der 2. S-Bahn-Stammstrecke erfolgt nicht aus den
Regionalisierungsmitteln und wird deshalb auch keine Auswirkung auf die Finanzierung anderer
Projekte im Freistaat haben.
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