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Erweiterung Betriebsbahnhof M-

Steinhausen (Abstellanlage)

Beschreibung der Maßnahme

- Erweiterung der Abstellanlage

- Neue Innenreinigungsbühnen

- Neubau elektronisches Stellwerk (ESTW)

Verkehrlicher Nutzen

- Zusätzliche Abstellkapazitäten für S-Bahn-Züge

- Schnellere Fahrzeugverfügbarkeit für S-Bahn-Betrieb

- Flexiblere Betriebsabwicklung

- Qualitätsverbesserungen

Sachstand

- Spatenstich 07/2017 und Verschwenkung Gleise der 

S8 erfolgt

- ESTW M-Steinhausen und sieben neue Abstellgleise 

04/2020 in Betrieb gegangen

Abteilung Infrastruktur

Quelle: DB Netz AG

29.06.20



Erdinger Ringschluss

Strecke: Flughafen – Erding (5601)

Beschreibung der Maßnahme

- Zweigleisiger Ringschluss zwischen Flughafen und Erding 

(Bestandsstrecken 5557 und 5601)

- S-Bahn-Station und Wendeanlage Schwaigerloh 

- Neubau Bahnhof Erding (Standort am Fliegerhorst)

- Auflassen der Bestandsstation Erding

Verkehrlicher Nutzen

- Östliche Flughafenanbindung aus Erding, Markt Schwaben und 

Südostbayern (über Walpertskirchener Spange)

- Neuer Bahnhof Erding in Tieflage (neuer ZOB)

Sachstand

- IBN Neufahrner Kurve 12/2018 erfolgt

- Verlängerung Flughafentunnel im Bau

- Planfeststellungsbeschluss für 1. BA liegt vor, Bestandskraft 

wird zeitnah erwartet 

- Vsl. IBN: Schwaigerloh 12/2025, Erdinger Ringschluss 12/2029

Quelle: StMB

29.06.20 Abteilung Infrastruktur



Quelle: BEG

Sendlinger Spange (Baustufe 1)

Strecke: Laim – Deisenhofen (5530 / 5505)

Beschreibung der Maßnahme

- Ertüchtigung des Abschnitts Pasing – Heimeranplatz

Verkehrlicher Nutzen

- Störfallableitung zweier S-Bahn-West-Äste

- Tangentiale Anbindung an die U-Bahn am 

Heimeranplatz

- Aufrechterhaltung der Innenstadterreichbarkeit im 

Stammstrecken-Störungsfall (per U-Bahn)

Sachstand

- Überleitverbindung Laim vsl. IBN 04/2023

- Kreuzungsbahnhof Heimeranplatz vsl. IBN 12/2024

Quelle: BEG, FO 23.06.2017

29.06.20 Abteilung Infrastruktur



2. S-Bahn-Stammstrecke
Zentraler Baustein für umfassende Ertüchtigung 

der S-Bahn

mit 7 Netzergänzenden Maßnahmen (NEM)
Quelle: DB Netz AG



Netzergänzende Maßnahmen

NEM 07: Zusätzlicher Bahnsteig Markt Schwaben (heutige S2 Ost)
- S-Bahnen können sich begegnen, stärken/schwächen und wenden

- Möglichkeit dichteren Zugbetriebs, höhere Stabilität bei Betriebsstörungen

NEM 08: Begegnungsabschnitt St. Koloman (heutige S2 Ost)
- Taktverdichtung von 20- auf 15-Minuten-Takt und „fliegende“ Begegnung von S-Bahnen

- Barrierefreier Ausbau der Station St. Koloman

NEM 13: Niveaufreier Abzweig Westkreuz, Überwerfungsbauwerk (heutige S6/S8 West)
- S-Bahnen der Linien S6 und S8 können ein- bzw. ausfädeln, ohne die jeweils andere Linie kreuzen zu müssen

NEM 16: Wendegleis Weßling inkl. barrierefreier Ausbau (heutige S8 West)
- S-Bahnen können beginnen, enden und wenden, Taktverdichtung wird möglich

NEM 17: Begegnungsabschnitt Seefeld-Hechendorf (inkl. barrierefreier Ausbau 

Steinebach; heutige S8 West)
- „fliegende“ Begegnung von S-Bahnen

- Taktverdichtung von 20- auf 15-Minuten-Takt

NEM 18: Verlängerung LZB bis Pasing
- Linienförmige Zugbeeinflussung (LZB) soll über den Westkopf Pasing hinaus verlängert werden

- Verkürzung Zugfolge der S-Bahnen

- Steigerung der Pünktlichkeit und der betrieblichen Flexibilität

NEM 23: Fahrzeitverkürzung zum Flughafen (heutige S8 Ost)
- Fahrzeitverkürzung und damit Erhöhung Streckenkapazität

- Einführung schneller Züge zum Flughafen

29.06.20 Abteilung Infrastruktur



Barrierefreier Ausbau von Stationen

im S-Bahn-Bereich München

11

Ausbau 2019 erfolgt

- Unterschleißheim

- Lohhof

- Gilching-Argelsried

Ausbau 2020

- Buchenau

Ausbau 2021

- München Isartor (im Bau)

- Feldkirchen (im Bau)

Ausbau 2022

- Heimstetten

- Poing

- München St.-Martin-Str.

Weitere Projekte (in Planung): München-

Riem, Weßling, Steinebach, Aufhausen, 

St. Koloman, Ebenhausen-Schäftlarn
29.06.20 Station Gilching-Argelsried (2x); Quelle: DB Netz AG (https://www.bahnausbau-muenchen.de), 

Abruf am 29.04.2020

Abteilung Infrastruktur

https://www.bahnausbau-muenchen.de/


Geretsried Süd

Beschreibung der Maßnahme

- Verlängerung der S7 von Wolfratshausen nach Geretsried Süd (9,2 km eingleisig)

- Neubau des Haltepunkts Geretsried Mitte und der Bahnhöfe Gelting sowie Geretsried Süd

- Barrierefreier Umbau und Tieferlegung des Bahnhofs Wolfratshausen in einen Trog mit Deckel

Verkehrlicher Nutzen

- Anschluss Geretsried (ca. 24.000 EW) an das Münchner S-Bahn-Netz 

- Verlagerung des MIV zum SPNV

Sachstand

- Planänderungen wurden 06/2018 beim Eisenbahnbundesamt (EBA) eingereicht

- Prüfung der Planänderungsunterlagen durch das EBA

- Öffentliche Auslegung der Planfestellungsunterlagen 02-03/2020 erfolgt

Quelle: Lahmeyer München, Stand: 13.03.2017

Strecke: München – Wolfratshausen (5507)

29.06.20 Abteilung Infrastruktur


