
Regionalkonferenz Schwaben

Barrierefreier Ausbau der Stationen:

18

Realisierungsprojekte:
- Klosterlechfeld bis 12/2023 angestrebt
- Westendorf bis 12/2023 angestrebt
- Donauwörth bis 12/2023 angestrebt
- Möttingen bis 12/2023 angestrebt
- Senden bis 06/2023 angestrebt
- Freihalden bis 12/2024 angestrebt
- Höchstädt (Donau) bis 12/2024 angestrebt
- Bäumenheim bis 12/2024 angestrebt
- Ebermergen bis 12/2024 angestrebt
- Nesselwang bis 12/2024 angestrebt
- Pfronten-Ried bis 12/2024 angestrebt
- Enzisweiler für 12/2024 angestrebt
- Pfronten-Steinach bis 12/2024 angestrebt
- Bad Grönenbach bis 12/2025 angestrebt
- Bad Wörishofen bis 12/2025 angestrebt
- Blaichach (Allg) bis 12/2025 angestrebt
- Dillingen (Donau) bis 12/2025 angestrebt
- Friedberg (b Augsburg) bis 12/2025 angestrebt
- Marktoberdorf Schule bis 12/2025 angestrebt
- Nersingen bis 12/2025 angestrebt

- Langweid (Lech) in 12/2026 angestrebt
- Altstädten (Allg) bis 2026 angestrebt
- Kempten (Allg) Hbf bis 12/2026 angestrebt
- Kaufering bis 12/2027 angestrebt
- Kaufbeuren bis 2027 angestrebt
- Oy-Mittelberg bis 12/2027 angestrebt 
- Lindau-Aeschach bis 12/2027 angestrebt
- Ebenhofen bis 12/2028 angestrebt
- Leuterschach bis 12/2028 angestrebt
- Lengenwang bis 12/2028 angestrebt
- Immenstadt Planungsprojekt
- Oberstdorf Planungsprojekt
- Sonthofen Planungsprojekt
- Gundelfingen Planungsprojekt
- Lauingen Planungsprojekt
- Aichach Planungsprojekt
- Dasing Planungsprojekt
- Otting-Weilheim Planungsprojekt
- Radersdorf Planungsprojekt


